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Korjausrakentamisen ja varsinkin putkiremonttien määrä on voimakkaassa kasvussa. Tämä 
luo rakennusyrityksille tarpeen kehittää ja parantaa toimintojaan linjasaneerausprosesseis-
saan. Tämä opinnäytetyö tehtiin U-H Rakennus Oy:lle, joka toimii pääkaupunkiseudun lin-
jasaneerausmarkkinoilla. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten linjasaneerausprosessin läpiviennin 
vaiheet rakennusurakoitsijan näkökulmasta hoidetaan ja minkälaiset mahdollisuudet 
työnäkymien suhteen U-H Rakennuksella on pääkaupunkiseudun linjasaneerausmarkki-
noilla. Tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, miten yrityksessä jo käytössä olevaa Ta-
loinfo.com-ohjelmaa voitaisiin hyödyntää paremmin ja tehokkaammin linjasaneerausprojek-
tien aikana. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin pääosin kirjallisuustutkimuksena, U-H Rakennus Oy:n ja Ta-
loinfo.com Oy:n henkilökunnalle tehdyillä haastatteluilla ja opinnäytetyön tekijän omaa ko-
kemuspohjaa hyödyntäen. 
 
Opinnäytetyössä kuvataan linjasaneerausprosessin työvaiheet sekä pääkaupunkiseudun 
korjausrakentamisen työnäkymiä urakoitsijan näkökulmasta, 25 prosenttia koko maan kor-
jausrakentamisen tarpeesta ollessa Helsingin alueella. Erityisesti opinnäytetyön tuloksena 
saatiin selville, että Taloinfo.com-ohjelmassa olisi saatavilla monia toimintoja sähköisessä 
muodossa, jotka helpottaisivat linjasaneerausprojektien henkilöstöä. Nykyisin manuaalisesti 
tehtävien toimintojen digitalisointi mahdollistaisi mm. huomattavasti jouhevamman työsken-
telyn ja vähentäisi paperin määrää työmailla. 
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The number of renovations, and especially HVAC renovations is strongly growing. This 
creates need for the construction companies to develop and improve their practices in HVAC 
renovation processes. This thesis was done in cooperation with U-H Rakennus Oy, opera-
ting in the HVAC renovation market in the capital area. 
 
The aim of this thesis was to find out how to take care of the HVAC renovation process 
phases from the constructing contractor’s viewpoint and what kind of future prospects U-H 
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than before during HVAC renovation projects.  
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Lyhenteet ja käsitteet 
As.Oy. Asunto-osakeyhtiö. On Suomessa osakeyhtiön erityismuoto, jonka sisältö 
on rakennuksen tai rakennuksien pitäminen osakkaiden asumistarpeiden 
tyydyttämiseksi.  
KVV Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto 
Logistiikka Materiaalien kuljetusta, varastointia ja hallintaa 
LVISA Talotekniikan lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma, sähkö ja automaatio. 
RT-kortisto Rakennustieto Oy:n ylläpitämä rakennusalan tietopalvelu ja laatujärjes-
telmä kestävään rakentamiseen. 
TR-mittari Rakennustyömaan turvallisuuden havainnointimenetelmä, jolla selvitetään 
työmaan turvallisuuden taso. 
VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö tehdään U-H Rakennus Oy:lle, joka on pääkaupunkiseudulla toimiva 
vuonna 1993 perustettu rakennusalan perheyritys. Yhtiön päätoimialana ovat huoltopal-
velut, korjaus- ja uudisrakentaminen sekä niihin liittyvät rakennusalan palvelut. U-H Ra-
kennus Oy:n liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 20.4 miljoonaa euroa. 
Yritys on kasvanut vahvasti viimevuosina ja tavoitteena on kasvun tasainen jatkuminen. 
U-H Rakennus työllistää tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Näistä noin 20 työskentelee 
toimihenkilötehtävissä. Omia työntekijöitä U-H Rakennuksessa on tällä hetkellä noin 35 
henkeä. Omien työntekijöiden lisäksi yrityksellä on noin 55 henkilön vakituinen alihank-
kijoiden verkosto. Yritys on Rakentamisen laatu RALA ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n 
jäsen. 
U-H Rakennus on toiminut yrityksen perustamisesta asti uudisrakentamisen lisäksi myös 
korjausrakentamisessa. Linjasaneeraushankkeet yritys on aloittanut vuonna 2009 ja tällä 
hetkellä ne muodostavatkin jo merkittävän osan yrityksen tämänhetkisestä liikevaih-
dosta. Yritys on investoinut merkittävästi linjasaneerauspuolen kalustoon, laitteistoon ja 
työntekijöiden koulutukseen, jotta se pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpei-
siin.  Yrityksen arvoja ovat: Kunnioitamme sovittuja aikatauluja, Rakentaminen on asia-
kaspalvelua ja panostamme laatuun ja siisteyteen. U-H Rakennuksen tavoitteena on laa-
jempi asiakaspohja, jotta se voi vakiinnuttaa asemansa pääkaupunkiseudun linjasanee-
rausmarkkinoilla. 
Ajatus opinnäytetyön aiheesta tuli työskenneltyäni U-H Rakennus Oy:llä työharjoitte-
lussa Helsingissä Aleksiskivenkatu 14 putkiremonttikohteessa keväällä 2017.  Kyselin 
työharjoittelun aikana työnjohtajilta, mitkä asiat he kokevat hankalina ja miten niitä voisi 
heidän mielestä parantaa. Omakohtaisesti huomasin työharjoittelun aikana, että mo-
nissa projektinjohdollisissa tehtävissä olisi kehityksen paikka ja niitä pitäisi pystyä teke-
mään helpommin ja tehokkaammin projektin aikana. Siitä alkoi aiheen tarkempi mietintä 
ja yhdessä kohteen vastaavana toimineen Ville Lammin ja yrityksen toimitusjohtajan 
Mikko Keskisen kanssa päädyimme aiheeseen. 
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2 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää korjausrakentamisen tarve Suomessa ja 
sen kautta, minkälaiset mahdollisuudet työnäkymien suhteen U-H Rakennuksella on 
pääkaupunkiseudun linjasaneerausmarkkinoilla. Tässä työssä myös halutaan selvittää 
pääpiirteittäin, mitä linjasaneeraus pitää sisällään ja mitkä ovat ne urakkamuodot, joita 
U-H Rakennuksessa käytetään yleisimmin projektien läpiviennissä.  
Tavoitteena on myös selvittää, miten linjasaneerausprosessin läpiviennin vaiheet raken-
nusurakoitsijan näkökulmasta, niin teoriassa kuin myös miten ne hoidetaan tällä hetkellä 
U-H Rakennus Oy:ssä. Lopputavoitteena on selvittää, miten yrityksessä jo käytössä ole-
vaa Taloinfo.com-ohjelmaa voitaisiin hyödyntää enemmän, paremmin ja tehokkaammin 
linjasaneerausprojektien aikana. Ohjelmasta on käytössä nykyisellään vain tiedotusosio.  
2.1 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö tehdään pääosin kirjallisuustutkimuksena, jossa perehdytään teoreettisella 
tasolla urakoitsijan osuuteen linjasaneerausprojekteissa. Työssä käytetään myös yrityk-
sen sisäisiä ohjeita. Työ suoritetaan myös haastattelemalla U-H Rakennus Oy:n henki-
löstöä ja selvittämällä, miten linjasaneerausprojektien läpivienti hoidetaan yrityksessä 
nyt ja minkälaisia ongelmia he näkevät yrityksen nykyisessä toimintatavassa. 
 
2.2 Rajaukset 
Linjasaneerauksen prosessi on kokonaisuudessaan laaja, joten tämän työn näkökulma 
rajataan niihin työvaiheisiin, jotka vaikuttavat eniten urakoitsijan toimintaan projekteissa.  
Nämä työvaiheet ovat lähinnä urakoitsijan työmaatoteutukseen liittyvät työvaiheet. Työn 
loppupäätelmät rajataan siihen, miten Taloinfo.com-ohjelmistoa pystyttäisiin paremmin 
hyödyntämään yrityksen linjasaneerauskohteissa. 
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3 Korjausrakentamisen tarve Suomessa 
Asuinrakennusten vuotuinen korjaustarve vuosina 2016–2025 on selvityksien perus-
teella keskimäärin noin 9,4 miljardia euroa. Tämä summa pitää sisällään varsinaisien 
korjaustoimenpiteiden lisäksi myös korjausrakentamiseen liittyvän oheistoiminnan, ku-
ten kaluste- ym. sisustuskaupan. [11.]  
Vuosina 1960-1980 rakennettiin Suomen nykyisestä kerrostalokannasta noin 47 pro-
senttia. Noin 82 prosenttia Suomen kerrostaloasunnoista on valmistunut vuoden 1960 
jälkeen ja noin 18% kerrostaloasuntokannasta rakennettiin ennen vuotta 1960. 1960-
luvulla kerrostaloasuntoja rakennettiin vuosittain keskimäärin noin 23 000 kpl ja 1970-
luvulla rakennettiin noin 33 700kpl. Asuntojen rakentamisen huippu saavutettiin vuonna 
1974. Jolloin valmistui kaikkiaan 73 033 asuntoa. [2, s.17.] 
 
Kuva 1. Suomen asuntokannasta valtaosa on rakennettu 1960-1980 lukujen välisenä aikana. 
Siksi suuri osa asuntokannasta on läpikäymässä korjausrakentamisvaihetta. [12.] 
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Korjausrakentamisen ja varsinkin putkiremonttien määrä on voimakkaassa kasvussa, 
kun 1970- ja 1980-lukujen asuinrakennukset ovat tulossa korjausikään kymmenen vuo-
den sisällä. Näiden korjausikäisten rakennusten osuus kaikista asuinrakennuksista on 
jopa 40 prosenttia. Talojen ikärakenteesta johtuen taloteknisten modernisointien tar-
peessa 2020- ja 2030-luvuilla on vuosittain jopa 30 000 asuntoa. Putkiremonteissa huip-
pua on ennakoitu vuoteen 2025. (50 vuoden sykli) [13.] 
 
Kuva 2. Taulukosta näkyy selkeästi korjausrakentamisen tarve vielä pitkälle tulevaisuuteen [14.] 
3.1 Yrityksen työnäkymät 
Ympäristöministeriön toimeksiannosta VTT on selvittänyt vuonna 2016 alueellista kor-
jaustarvetta. VTT:n selvityksen ja Rakennusteollisuus RT:n laskelmien mukaan peräti 
noin 25 prosenttia koko maan korjausrakentamisen tarpeesta on Helsingin seutukun-
nassa, mikä on erityisen hyvä ajatellen U-H Rakennuksen tulevia työnäkymiä. Asuinra-
kennusten korjausrakentamisen markkinan alueellinen jakautuminen seutukunnittain on 
havainnollistettu seuraavassa kuvassa 1.[11.] 
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Kuva 3. Asuntojen korjaustarve keskimäärin vuosina 2016-2025 seutukunnittain 
Kaikista asunto-osakeyhtiöistä noin puolet on rakennettu Etelä-Suomen lääniin, neljän-
nes Länsi-Suomen lääniin ja loput muualle Suomeen. Vanhimmat asunto-osakeyhtiöt on 
rakennettu Etelä-Suomeen ja ne käyvät putkiremonteissa jo toista kierrosta. [2.] 
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4 Mitä linjasaneeraus pitää sisällään LVISA 
Linjasaneeraus eli putkiremontti on tänä päivänä yleisin talotekniikkakorjaushanke. 
Tässä työssä linjasaneerauksella tarkoitetaan yleisesti taloyhtiöiden vastuualueisiin kuu-
luvien taloteknisten LVISA-järjestelmien (Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto, Sähkö ja Automaa-
tiotekniikka) uusimista, korjaamista, laajentamista tai muuta parantavaa toimenpidettä. 
Talotekniikan keinoin pyritään luomaan rakennuksiin hallitusti terveelliset sisäolosuhteet, 
sekä johtamaan turvallisesti puhdasta vettä käyttäjille ja hoitamaan asianmukaisesti jä-
tevesien poisjohtaminen. Tärkeätä on, että järjestelmät toimivat energiatehokkaasti ja 
ympäristöä säästäen. [1.] 
Ilmanvaihdolla on oleellinen merkitys hyvän sisäilman saavuttamiselle. Vesilaitteiston 
käyttövarmuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä, kun pyritään varmistamaan, että ve-
silaitteistosta otettavasta vedestä ei aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa ja vaaraa. 
Jätevesiviemäröinnin lisäksi kiinteistön viemärihuoltoon kuuluvat tärkeinä osina myös 
sadevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen kiinteistön alueelta. [1.] 
Linjasaneerauksen lisäksi tyypillisiä talotekniikkakorjauksia ovat lämmitysverkoston lin-
jasäätöventtiilien lisäys ja verkoston tasapainotus, sekä ilmanvaihdon peruskorjaus ja 
tasapainotus. [15.] 
Seuraavassa listassa on nähtävissä, joitakin esimerkkejä linjasaneerauksessa toteutet-
tavista korjaus- ja uusimistoimista. 
7 
 
 
Kuva 4. Yleisiä korjausesimerkkejä toteutettavista toimenpiteistä linjasaneeraushankkeissa. 
[10.] 
2020-lukua lähestyttäessä listaan voidaan lisätä vielä lisää automaation mukanaan tuo-
mia etuja. Automaatio tekee talotekniikasta automatisoitua ja valvottua. Se onkin 2020-
luvun suurin muutos talotekniikan osa-alueella. 
Vesi- ja viemäriputkistojen korjaustarve vaihtelee rakennuksittain, se tulee yleensä noin 
30-60 vuoden välillä. Lämmitysjärjestelmien putkikorjaustarve on noin 50-80 vuoden vä-
lillä, joten useastikaan ne eivät sisälly samaan saneeraukseen. Nykyisin sähkölinjojen 
nousut, huoneistosähkökeskukset ja joitakin asunnossa olevia sähköjä uusitaan useim-
missa linjasaneerauksissa, vastaamaan nykyajan vaatimuksia. 
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5 Urakkamuodot 
Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten sopimusrakenteen organi-
sointitapaa. Urakkamuotoja ja sopimustyyppejä on olemassa suuri määrä. Tässä osi-
ossa käsitellään ainoastaan U-H Rakennus Oy:lle tyypillisimpiä sopimustyyppejä. Nämä 
yleisimmin käytetyt sopimukset voidaan jakaa pääpiirteittäin seuraavasti. 
5.1 Kiinteähintainen urakkasopimus 
Kokonais-/kiinteähintainen urakkasopimus on yleisin sopimustyyppi U-H Rakennuksen 
urakkakohteissa. Tässä sopimustyypissä on yleistä, että urakka suoritetaan etukäteen 
sovitulla kiinteällä hinnalla. Etukäteen sovitaan myös urakan sisältö ja se laskutetaan 
vaiheittain urakan edetessä. Kiinteä sopimushinta sisältää myös yrityksen kiinteät kus-
tannukset. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan erikseen ja laskutetaan niiden 
valmistuessa. Kiinteähintaisten urakoiden tärkeimpänä vaatimuksena on, että urakasta 
on saatavissa riittävän tarkat suunnitelmat etukäteen. Tässä urakkamuodossa yritys jou-
tuu hinnoittelemaan kokonaisintaan työn, materiaalien ja katteen lisäksi myös mahdolli-
set riskit. [4, s.9.] 
Kokonaisurakassa koko suorituksesta tehdään sopimus yhden urakoitsijan, pääurakoit-
sijan kanssa. Tämä voi tehdä osasuorituksista aliurakkasopimukset, joiden suorittajat 
ovat aliurakoitsijoina sopimussuhteessa pääurakoitsijan, mutta eivät suoraan rakennut-
tajan kanssa. Aliurakoitsijoita käytetään yleensä erikoistöissä, kuten LVI-, sähkö- ja as-
bestinpurku-urakoinnissa. Omien työsuoritteiden lisäksi pääurakoitsija vastaa myös ali-
urakoitsijoiden työsuorituksista ja niiden tekemättä jättämisistä. 
Suunnittelu on kokonaisuudessaan rakennuttajan vastuulla, täten myös suunnitelmissa 
olevat virheet ja puutteet jäävät rakennuttajan vastuulle. Pääurakoitsija vastaa rakennus-
työmaan johdosta, rakennustöistä ja sen vaatimista hankinnoista. Pääurakoitsijan vas-
tuulla on myös työsuoritusten sopimuksenmukaisuus. [9, s.5.] 
9 
 
5.2 Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa asiakkaalle on arvioitu työn karkea hinta. Itse urakka laskutetaan to-
teuman mukaan, etukäteen sovituilla tuntihinnoilla ja ulkopuolisille ostoille on määritelty 
yleiskustannuslisät. Laskutyösopimus tehdään usein, jos urakan tilaajalla ei ole riittävän 
hyviä suunnitelmia kiinteähintaisen urakan hinnan määrittämiseksi. Laskutyöurakassa 
rakentamisen kokonaiskustannus jää rakennuttajan riskiksi. [4, s.9.] 
5.3 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa on tyypillisesti määritelty kaksi eri hintaa, tavoitehinta ja kattohinta 
(joskus myös minimihinta, jonka alittuessa hyvitystä ei enää suoriteta). Tavoitehinnan 
ylitysten ja alitusten osalta on sopimuksessa tyypillisesti sovittu säästöjen ja kustannus-
ten jakamisesta urakoitsijan ja tilaajan välillä. Tyypillisesti tämä jako menee 50/50 peri-
aatteella, mutta myös muita jakotapoja käytetään. Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat urakan 
tavoite- ja kattohintaan ja niitä tulee tarvittaessa voida muuttaa, jos lisä- ja muutostyöt 
aiheuttavat muutoksia alkuperäisiin laskelmiin. Tavoitehintaurakassa on tyypillisesti mui-
den urakkamuotojen piirteitä, esim. kiinteät kulut voidaan kattaa erillisellä kiinteällä pro-
jektinjohtopalkkiolla. Tämä on käyttökelpoinen urakkamuoto silloin, kun hankkeen suun-
nitelmiin liittyy epävarmuustekijöitä. [4, s.9.] 
5.4 Yksikköhintainen urakka 
Yksikköhintaisessa urakkasopimuksessa on tilaajan kanssa sovittu yhden tai useamman 
osasuorituksen toimittamisesta yksikköhintaisesti. Kyseessä saattaa olla toisella urakka-
mallilla toteutettava suurempi kokonaisurakka, johon sisältyy jonkin osasuorituksen suo-
rittaminen yksikköhintaperiaatteella. Yksikköhintaurakkaa käytetään yleisimmin koh-
teissa, joissa työmäärän määrittäminen tarkasti on mahdotonta. Tällainen osasuoritus 
voi esimerkiksi olla linjasaneerausurakan lämpölinjojen asbestieristeiden purkutyö met-
rihinnalla. [4, s.9.] 
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On myös mahdollista, että urakka tehdään pelkästään yksikköhinnoilla. Esimerkkinä ta-
loyhtiön sadevesijärjestelmän uusiminen: kourut uusitaan metrihinnalla ja syöksytorvet 
toisella metrihinnalla. Yksikköhintaisessa urakassa on tavanomaista, että urakoitsija laa-
tii sopivissa erissä tai urakan valmistuttua pöytäkirjan työstään tilaajan tarkastettavaksi.  
[4, s. 9-10.] 
5.5 Projektinjohtourakka 
Projektinjohtourakka on tyypillisesti myös tavoitehinta urakka, mutta voi olla myös muu 
urakkatyyppi, esim. laskutyösopimus. Keskeisenä erona pääurakkamuotoihin on suun-
nittelun ja rakentamisen limittäminen ja rakennuttajan vahva osallistuminen aliurakoiden 
hankintoihin. Projektinjohtourakassa urakoitsijan tehtävän on johtaa urakkaa tilaajan lu-
kuun palkkiota vastaan. Projektinjohtourakoitsija määrittelee hankkeen johtamisessa tar-
vittavan henkilöstön, mutta toisaalta yhteinen suunnittelun ja hankintojen ohjaaminen 
vaatii myös rakennuttajalta vahvaa panostusta ja osaamista hankkeessa. Projektinjoh-
tourakoitsija hoitaa projektinjohtotehtävät, työmaan johtotehtävät, hankinnat sopimuksen 
mukaisessa laajuudessa ja rakennustyöt. Projektinjohtourakoitsija vastaa projektin suun-
nittelusta, rakentamisen valmistelusta, rakentamisen ohjauksesta, vastaanotosta ja käyt-
töönotosta. Projektinjohtourakoitsija on myös vastuussa aliurakoitsijoidensa suorituk-
sista. [4, s.8-9] ja [9, s.6.] 
Projektinjohtourakoissa sovitaan erikseen urakoitsijan taloudellista riskeistä aikataulun 
tai mahdollisen tavoitehinnan suhteen. Usein kiinteät kustannukset katetaan kiinteillä 
projektinjohtopalkkioilla ja muut muuttuvat kustannukset omakustannushinnalla lisättynä 
yleiskustannuslisällä. Lisäksi projektinjohtourakan kate muodostuu tavallisesti tavoite-
hinnan alituksen mukaan. Urakan sopimuksessa on määritelty toimintamallit, miten toi-
mitaan. Vaatimuksena voi olla esim., että aliurakoista pyydetään tarjous vähintään nel-
jältä urakoitsijalta ja niistä valitaan halvin. Edellytyksenä on, että tarjouspyynnön muut 
vaatimukset täyttyvät valittavan urakoitsijan osalta. Sopimuksen laatimisesta vastaa 
useimmiten tilaaja. [4, s.8-9.] 
Lopullinen päätösvalta on suunnittelun ja hankintojen osalta rakennuttajalla. Rakennut-
taja hyväksyy myös toteutussuunnitelmat sekä hankinnat. 
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6 Linjasaneerausprosessin vaiheet yrityksen näkökulmasta 
Linjasaneeraus on vaativa rakennushanke, johon osallistuu monta osapuolta maalli-
koista asiantuntijoihin. Tämän vuoksi kaikkien siihen osallistuvien on tärkeä ymmärtää ja 
hyväksyä eri osapuolten roolit, tehtävät ja vastuut.  Linjasaneeraushankkeessa on koko-
naisuudessaan monia vaiheita, varsinkin taloyhtiöiden näkökulmasta.  
 
Kuva 5. Linjasaneerauksen vaiheistus, kun suunnittelu ja toteutus hankitaan erikseen [16.] 
Tässä työssä rajoitutaan niihin päävaiheisiin, mitä rakennusyritys tekee urakkavaiheessa 
hankkeen aikana, eli kun urakkatarjouspyyntö saapuu ja takuuaika päättyy. 
6.1 Tarjouslaskenta 
Linjasaneerausurakoissa tarjouslaskennalla on suuri ja tärkeä merkitys urakan onnistu-
misen kannalta. Kasvavan kilpailun johdosta laskennassa tulee olla erityisen tarkkana ja 
jo pienetkin laskentavirheet voivat kostautua urakan menetyksenä. Tärkeän seikkana 
tarjouslaskennassa on myös, että tunnistetaan laskettavien kohteiden riskit ja ominai-
suudet eri aikakausien rakennuksissa.  
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Tarjouslaskenta aloitetaan tarjouspyynnön arvioinnilla missä arvioidaan, onko yrityksellä 
edellytykset urakan saantiin ja menestykselliseen läpivientiin. Tarjouspyynnön arvioin-
nissa helpottava tekijä on yrityksen aikaisemmin suorittamat samankaltaiset urakat. 
Prosessin ensimmäinen vaihe on ennakkotarjouslaskenta. Tällä tarkoitetaan kilpailuvai-
heen ensimmäistä osaa, joka tapahtuu ennen kuin koko rakennusprojektia on aloitettu. 
Tässä vaiheessa hankkeen tilaaja lähettää kohteen tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijoille. 
Tarjousasiakirjoilla tarkoitetaan tarjouspyyntökirjettä ja siihen liittyviä muita asiakirjoja, 
jotka ovat lueteltu tarjouksen perustaksi. Tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan täsmällisiksi 
ja yksityiskohtaisiksi. Niissä tulee noudattaa rakennusalan yleisesti käytössä olevaa ni-
mikkeistöä, asiakirjamalleja ja muita yleisesti käytettyjä menetelmiä, jotta niiden pohjalta 
tehtävät tarjoukset ovat mahdollisimman samankaltaisia. [3, s.13.]  
Tarjouskilpailuttaminen voidaan tehdä myös internet-huoltokirjan avulla. Rakennusliik-
keet saavat tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat sähköisesti tilaajalta. Tarjouskilpai-
lua varten muokattuun huoltokirjaan, johon on liitetty kaikki tarvittavat tarjousasiakirjat. 
[3, s.13.] 
Vakiintuneisiin tarjousasiakirjoihin kuuluvat 
• tarjouspyyntökirje 
• tarjouslomake 
• urakkaohjelma 
• urakkarajaliite 
• turvallisuusasiakirja 
• yksikköhintaluettelo (mm, lisä- ja muutostöiden varalle) 
• tekniset asiakirjat (piirustukset, työselostukset yms.). 
Yleensä rakennuttaja pyytää tarjouksia useammalta eri rakennusliikkeeltä. Rakennus-
liikkeet pyytävät tämän jälkeen ennakkotarjoukset aliurakoitsijoilta eri työvaiheista. Li-
säksi pyydetään ennakkohintoja eri tavarantoimittajilta tuotteista ja rahdeista.  
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Kuva 6. Rakennushankkeen tarjousprosessi 
Tarjouslaskentaan on olemassa erilaisia tarjous- ja kustannuslaskentaohjelmia, mutta 
monissa varsinkin pienemmissä rakennusalan yrityksissä tarjouksia lasketaan Excel-
taulukoiden avulla. Laskentaa voi myös teettää ulkopuolisilla laskentapalveluja tarjoavilta 
yrityksiltä. 
6.2 Urakkaneuvottelut 
Urakkaneuvotteluilla varmistetaan, että ennen tarjouksen hyväksymistä tarjouksen teki-
jällä ja rakennuttajalla on samanlainen käsitys korjaushankkeen tarjouspyyntöasiakir-
joista ja hankkeen erityispiirteistä ja että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet urakan 
sisällön täysin samalla tavoin. Urakkaneuvotteluihin valitaan yleensä kaksi tai kolme par-
haiten tarjouskriteerit täyttänyttä urakoitsijaa. Urakoitsijaa ei aina valita pelkästään hal-
vimman hinnan perusteella, vaikka valitettavasti se vielä onkin yleisin peruste. Urakoit-
sijoiden aiemmat kokemukset ja referenssit vastaavanlaisista urakoista ovat tärkeä 
tuoda esille urakkaneuvotteluissa. [2, s.79.] Tärkeitä valintaperusteita ovat.  
• kokonaistaloudellisuus 
• laatu 
• hinta 
• pätevyys 
• toimintakyky 
• huoneistokohtaiset lisä- ja muutostyöt 
• tilaajavastuu- ja työturvallisuuslain mukaiset vaateet 
• resurssit. 
Etenkin huoneistokohtaisten lisä- ja muutostöiden toteuttaminen on haasteellista. Viime 
hetkellä tilatut lisä- ja muutostyöt aiheuttavat helposti aikataulu- ja kustannusongelmia. 
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Korjaushankkeen sujuminen jouhevasti ja kitkattomasti edellyttää, että huoneistokohtais-
ten lisä- ja muutostöiden toteuttamisperiaatteet ja vaikutukset sovitaan viimeistään urak-
kaneuvotteluissa. [2, s.80.]  
Tarjous on lähtökohtaisesti sitova, vaikkakin tarjouksen antaja olisi erehdyksessä tarjon-
nut työt liian halvalla tai muutoin erehtynyt tarjouspyyntöasiakirjoissa olevista seikoista 
ja antanut sen johdosta virheellisen tarjouksen. Ainoastaan silloin, kun erehdys on vai-
kuttanut tarjouksen sisältöön merkittävästi ja myös tarjouksen vastaanottajan on täytynyt 
se käsittää, tarjousta ei voida pitää sitovana. Käytännössä rakennuttajana toimivan ei 
kuitenkaan aina kannata vedota erheellisen tarjouksen sitovuuteen, vaikka se olisi hal-
pakin. Jos urakoitsija on ymmärtänyt työn sisällön tms. olennaisen seikan väärin ja an-
tanut sen johdosta liian halvan tai muutoin virheellisen tarjouksen, on usein myös tilaajan 
edun mukaista jättää tarjous huomioimatta.  
Urakkaneuvotteluissa voidaan myös selvittää urakkaan liittyviä käytännön järjestelyjä tai 
urakoitsijan esittämiä työtapoihin, materiaaleihin yms. seikkoihin liittyviä vaihtoehtoja. 
Rakennuttajalla on myös lakisääteisiä velvoitteita, kuten tilaajavastuu- ja työturvallisuus-
lain mukaiset vaateet. Sen on edellytettävä urakoitsijalta tilaajavastuulain mukaista sel-
vitystä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. [2, s.80.] Urakkaneuvottelujen pää-
tökset kirjataan neuvottelupöytäkirjaan tai suoraan urakkasopimukseen. Neuvottelupöy-
täkirja tulee pätevyydeltään rinnastaa sopimukseen. [6, s.5.] 
6.3 Tarjouksen hyväksyminen ja urakkasopimus 
Kun urakkatarjous on hyväksytty, siitä ilmoitetaan tarjouksen voimassaoloaikana työn 
suorittajaksi valitulle urakoitsijalle. Urakkasopimuksen katsotaan syntyneen, kun urakoit-
sija on saanut tiedon rakennuttajalta tarjouksensa hyväksymisestä. Tilaajan tulisi koh-
tuullisessa ajassa ilmoittaa päätöksestään myös kaikille muille tarjouksen jättäneille ura-
koitsijoille. Kun yksi tarjous on hyväksytty ja siitä on ilmoitettu kaikille tarjouskilpailuun 
osallistuneille urakoitsijoille, kaikki muut tarjoukset raukeavat.  
Tarjouksen jälkeen laaditaan urakkasopimus kirjallisesti, käyttäen yleisesti hyväksyttyjä 
sopimuslomakkeita ja siihen lisätään muut tarpeelliset asiakirjat, sekä yleiset sopimus-
ehdot. Allekirjoitettu sopimus määrittelee siinä noudatettavaksi määrättyine asiakirjoi-
neen sopimusosapuolten urakkaan liittyvät lopulliset oikeudet ja velvollisuudet. Yleisten 
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sopimusehtojen mukaan asiakirjoilla on oma pätevyysjärjestys, jos ne ovat sisällöltään 
ristiriitaisia. Seuraavassa YSE 1998 12 § ja 13 § kohdan 1 mukainen pätevyysjärjestys. 
.  
Kuva 7. Esimerkki asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä YSE 1998 12 § ja 13 § kohdan 1 mukaan. 
Urakkasopimusasiakirjoilla tarkoitetaan allekirjoitettua sopimusta ja siinä noudatetta-
vaksi määrättyjä asiakirjoja. Sopimuksiin lisätään kaikki tarjouspyyntöasiakirjat, tarjous 
ja urakkaneuvottelu pöytäkirjat. Yleensä tehdään ns. sopimuskansiot. Sopimuksia teh-
dään kaksi kappaletta, joista toinen jää tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Urakkasopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen suunnitellut korjaustyöt voivat alkaa. [6, s.5.] 
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6.4 Tiedotustilaisuus 
Kun urakoitsija on valittu ja urakkasopimus on allekirjoitettu, pidetään ennen linjasanee-
raustyön aloittamista asukkaille tiedotustilaisuus. Urakoitsija tekee osakkaille infomate-
riaalin, jossa kerrotaan tulevan putkiremontin etenemisestä ja vaikutuksesta osakkaisiin. 
Lisäksi kerrotaan urakkaan kuuluvista töistä, osakkaan mahdollisuuksista itse vaikuttaa 
valintoihin ja miten osakasmuutos valinnat/tarjouspyynnöt tehdään. Infomateriaali lähe-
tetään osakkaille jo ennen tiedotustilaisuutta, jotta osakkailla on mahdollisuus tutustua 
infoaineistoon ennen tiedotustilaisuutta. Tiedotustilaisuuteen kutsutaan yleensä 
• kohteen asukkaat/osakkaat 
• kiinteistön käyttäjät 
• kiinteistönhoitaja 
• valvojat 
• suunnittelijat 
• urakoitsijoiden edustajat. 
Tiedotustilaisuudessa taloyhtiön edustaja, isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksenpuheen-
johtaja ja urakoitsijat esittelevät hankkeen ja käyvät vielä läpi infoaineistossakin olevat 
asiat kuten 
• toteutuksen organisaation ja yhteyshenkilöt 
• omaisuuden turvaamiseen ja kulkuoikeuksiin liittyvät järjestelyt 
• toteutusaikataulun työvaiheittain 
• työvaiheiden vaikutukset kiinteistön käyttöön 
• tilapäisjärjestelyt toteutuksen aikana 
• käyttökatkosten aikaiset erityisjärjestelyt 
• toteutuksen aikaisen tiedottamisen 
• toimintatavat lisä- ja muutostöiden tilaamisessa. 
Tiedotustilaisuudessa osakkailla on mahdollisuus kysyä remontin eri osapuolilta itseään 
mahdollisesti askarruttavista asioista. Tilaisuuden tärkeänä tavoitteena on myös paran-
taa yhteistyötä, tutustuttaa projektin osapuolet toisiinsa ja vähentää väärää informaatiota 
ja väärinkäsityksiä. Projektissa alusta alkaen hyvin toteutettu tiedotus vähentää turhaa 
työtä ja riitoja. Tämä on tärkeää, koska remonttia tehdään yksityisten ihmisten kodeissa. 
[8, s.2-3.] 
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6.5 Hankintaprosessi  
Onnistuneet hankinnat ovat erittäin tärkeä tekijä projektin onnistumisessa ja tulokselli-
sessa läpiviennissä. Jokaisesta projektista pidetään U-H Rakennuksessa yrityksen si-
säinen aloituskokous, jossa määritellään projektin työnjako ja vastuualueet. Sisäisessä 
aloituskokouksessa katsotaan myös, että projektiin saadaan hankittua riittävät resurssit 
ja sovitaan hankintojen pelisäännöt. [4, s.27.] 
Hankintasuunnitelma rakennushankkeelle tehdään heti projektin aikataulutuksen jäl-
keen. Hankintasuunnitelma sisältää hankintakokonaisuuksien ja -vastuiden määrittämi-
sen sekä hankintatapahtumien ajoittamisen hankinta-aikataululle. Hankintakokonaisuu-
den muodostavat ne materiaalierät ja työkokonaisuudet, jotka ovat sopivimmat kilpailut-
tamisen, toimittamisen ja rakentamisen kannalta. Hankintojen onnistumisen kannalta tär-
keinä mittareina voidaan pitää hankinnan hintaa, laatua ja aikataulutekijöitä.  
U-H Rakennuksessa pyritään siihen, että hankintoihin käytettäisiin mahdollisimman pal-
jon vakituisia sopimuskumppaneita. Näiden yritysten kanssa on tehty vuosisopimukset, 
joiden pohjalta hankinnat on helpompi tehdä. Sopimuskumppaneiden käyttö vapauttaa 
resursseja projektin muihin toimintoihin. Hinnat kun ovat valmiiksi neuvoteltu ja kilpailu-
kykyiset.  
 
6.5.1 Hankintojen valvonta ja ohjaus 
Vastaava työnjohtaja tai hankinnoista vastaava henkilö huolehtii, että kaikki omat ja ali-
urakoitsijoiden toimitukset ovat vastuullistettu työnjohtajille. Työnjohtajien tulee suunni-
tella oman vastuualueensa toimitukset ja merkitä niiden ohjaustoimet aikatauluun. Myös 
aliurakoitsijoiden toimitukset tulee merkitä aikatauluun ja niiden saapumista työmaalle 
tulee valvoa.  
Aliurakoitsijoiden toimitukset sovitaan työmaan kanssa, jotta purkupaikat, ajotiet ja ka-
lusto ovat oikea-aikaisesti vapaina. Myös vastaanoton valmistelu voidaan tehdä ennen 
toimitusta. Työmaan yleisaikataulun muuttuessa nähdään, mitä toimituksia on siirrettävä. 
Toimittajiin tulee olla heti yhteydessä, kun aikataulu- tai suunnitelmamuutoksia havai-
taan. [7, s.14] 
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6.6 Rakentaminen 
6.6.1 Suunnitelmat ja aloituskokous 
Kun sopimukset on tehty, pääurakoitsijalla on velvollisuus laatia urakkaohjelmassa ja 
muissa urakka-asiakirjoissa eritellyt suunnitelmat. Lisäksi vaatimuksia työmaata koske-
viin suunnitelmiin voi tulla viranomaisilta. Työmaasuunnitelmat tulisi olla laadittuna en-
nen ko. suunnitelmaa koskeva työvaihe alkaa. Laadittavia työmaasuunnitelmia voi koh-
teesta riippuen olla 
• työmaan aluesuunnitelma 
• turvallisuussuunnitelma 
• työmaan laadunhallintasuunnitelma 
• työmaan valaistus- ja sähköistyssuunnitelma 
• purkutyösuunnitelma 
• puhtaus- ja pölynhallintasuunnitelma 
• kosteudenhallintasuunnitelma 
• tulityösuunnitelma 
• nostosuunnitelma 
• putoamissuojaussuunnitelma 
• ympäristösuunnitelma 
• jätehuoltosuunnitelma 
• liikennejärjestelysuunnitelma 
• louhintasuunnitelma 
• kaivannon tuentasuunnitelma. 
Lisäksi hankkeella tulee olla tilaajan hakema rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä 
rakennuslupa. Luvassa on esitetty hankkeelle asetetut viranomaisvaatimukset. Ennen 
varsinaisten rakennustöiden aloitusta hankkeeseen nimetty vastaava työnjohtaja ja muut 
vaaditut työnjohtajat hakevat rakennusvalvontaviranomaisilta hyväksynnän. Vastaavaksi 
työnjohtajaksi hyväksytty työnjohtaja, tekee rakennusluvan vaatiman aloitusilmoituksen 
rakennusvalvontaan. Lisäksi hän toimittaa rakennustyön ennakkoilmoituksen aluehallin-
tovirastoon. Yli 10 työntekijän työmaalle perustetaan työsuojeluorganisaatio (valitaan 
työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö). [4, s.15.] 
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Linjasaneeraustyömaalla tulee järjestää rakennusluvassa esitetty työmaan aloitusko-
kous. Kokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja. Aloituskokouk-
sessa tulee olla läsnä vähintään seuraavat henkilöt 
• rakennuttaja tai tämän edustaja 
• pääsuunnittelija 
• rakennusvalvontaviranomainen 
• vastaava työnjohtaja. 
Aloituskokouksesta pidetään pöytäkirjaa, siihen kirjataan suunnittelijoiden, tilaajan ja 
urakoitsijoiden keskeiset vastuuhenkilöt, sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakenta-
misen turvallisesta toteuttamisesta ja laadusta huolehtimisesta. Pöytäkirjaan merkitään 
myös työvaiheiden tarkastuksista vastaavat henkilöt. Aloituskokouksessa rakennusval-
vontaviranomainen käy läpi rakennuttajalle määritellyt velvoitteet. Vastaavan työnjohta-
jan on ilman viivytystä ilmoitettava rakennusvalvontaan, jos rakennustyön aikana on tar-
vetta poiketa aloituskokouksessa sovitusta menettelystä. [2, s.84.] 
6.6.2 Työmaan perustaminen 
Työmaalle tulee perustaa työmaatoimisto, se voi olla työmaalle toimitettu työmaatila tai 
rakennuksesta toimistokäyttöön sovittu tila. Toimisto tulee varustaa tarvittavilla tietolii-
kenne yhteyksillä ja tavanomaisella työmaatoimistovarustuksella. Toimiston ulkopuolelle 
olisi hyvä kiinnittää postilaatikko, asukkaiden ja käyttäjien tiedotteita, postia yms. muuta 
työmaalle tulevaa kirjallista materiaalia varten. [5, s.5.] 
Työmaan työntekijöille tulee järjestää omat sosiaalitilat. Työntekijöiden sosiaalitilat tulee 
varustaa vähintään ruokailu-, WC-, pukeutumis-, peseytymis- ja varusteiden kuivatusti-
loilla. Tilat voivat sijaita työmaalle erikseen toimitetuissa parakeissa tai rakennuksesta 
erikseen sovituissa tiloissa, samoin kuin työmaatoimisto. [5, s.5.] 
Työmaalla tarvittavien työ- ja varastoalueiden järjestäminen: Työ- ja varastoalueet ero-
tetaan työmaan muusta piha-alueesta. Työ- ja varastoalueiden erotus tehdään yleensä 
aidalla tai muulla selvästi erottuvalla rakenteella. Aitaus tulisi varustaa lukittavalla portilla. 
Alueelle sijoitetaan yleensä esim. varastokontit, katokset, roskalavat ja yms. työmaan 
tarpeisto. Työ- ja varastoalueiden sijainti täytyy miettiä erittäin tarkasti, jotta työmaan ai-
kainen logistiikka sujuu mahdollisimman jouhevasti. [5, s.5.] 
20 
 
Työmaalle pystytetään työmaataulu ja ilmoitustaulu. Työmaataulu pystytetään työmaan 
tuloväylälle ulkopuolelle ja siihen merkitään 
• urakoitsijan nimi, työmaan numero ja yhteystiedot 
• tehtävä työ ja rakennusaika 
• muiden hankkeessa toimivien nimet ja yhteystiedot. 
Ilmoitustaulu pystytetään mahdollisimman näkyvälle paikalle esimerkiksi kulkuväylän yh-
teyteen. Ilmoitustaulua pidetään ajan tasalla koko työmaan ajan ja siihen tulee merkitä 
• urakoitsijoiden ja muiden urakassa toimivien yhteystiedot  
• työmaan aluesuunnitelma ja kulkutiet 
• hankkeen yleisaikataulu ja rakennusvaiheaikataulut 
• työnaikaiset alue- ja tilajärjestelyt 
• muuttuvat ilmoitukset esim. käyttökatkokset, aikataulumuutokset yms. 
Vielä ennen purkutöiden aloittamista huoneistoissa järjestetään huoneistokohtaiset kat-
selmukset. Huoneistokatselmuksessa kartoitetaan korjattavien tilojen lähtötilanne ja kat-
selmuksesta kirjoitetaan muistio. Huoneistossa olevat tilat kuvataan, jotta lähtötilanne 
voidaan nähdä myöhemmin ja huoneistossa jo ennen remonttia olevat virheet voidaan 
tarvittaessa todentaa. [5, s.5.] Jokaisen huoneiston oveen laaditaan yksilöllinen huoneis-
tokortti.  
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Kuva 8. Esimerkki saneerauskohteen huoneistokortista [5.] 
Huoneistokortista selviää huoneiston tiedot, työvaiheet sisältöineen, käytettävät materi-
aalit, säilytettävät kalusteet ja muut huoneiston remontissa huomioitavat tiedot. Erityisen 
tärkeät tiedot huoneistokortilla ovat osakkaan tilaamat lisä- ja muutostyöt. 
6.6.3 Suojaus- ja varustelutyöt 
Rakennustekniset työt alkavat suojauksella. Porrashuoneessa portaat, porrastasanteet 
sekä huoneistojen työalueella olevat lattiat suojataan kovalevyillä ja kestävällä muovilla 
tai vastaavalla, reunat teipataan tiiviisti. Kynnykset, karmit ja ovet teipataan tai asenne-
taan niihin tarkoitetut muut suojaukset. Huoneistoissa pölyn leviäminen muualle kuin kor-
jattaviin kohtiin, estetään asentamalla työskentelyalueen ja muun huoneiston välille, vä-
liaikaiset suojaseinät. [5, s.6.] 
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Suojaustöiden jälkeen porrashuone varustellaan työmaan tarvitsemilla varusteilla. Por-
rastasanteille asennetaan työmaasähkökeskukset, keskuspölynimuri, vesipisteet, palon-
suojelu varusteet, valaistus ja kannelliset jäteastiat. Varusteet tulee asentaa siten, että 
ne ovat turvallisia käyttää. Kulkuväylät tulee pitää vapaina työnaikaisista johdoista ja let-
kuista, jotta vältetään käyttäjien ja työntekijöiden kompastumis- ja kaatumistapaturmat. 
6.6.4 Purkutyö 
Kun huoneistot ja porrashuoneet ovat suojatut ja varustellut, pääsevät purkutyöt alka-
maan. Usein pukutyöt ovat myyty aliurakoitsijan tehtäväksi, heillä on tarvittavat tiedot, 
taidot ja luvat purkutyön oikein suorittamiseksi. Saneerattavissa kohteissa saattaa olla 
paljon luvanvaraisia asbestinpurkutöitä ja muita erikoispurkutöitä esim. kosteus- ja mik-
robivauriopurkuja. Purkutyöurakoitsija tekee kohteessa asbesti kartoituksen, jos kartoi-
tus on vielä tekemättä. Asbesti- ja mikrobipurkutyöt tulee tehdä noudattaen erillisiä Ra-
kennustiedon asbesti-/mikrobipurkutöiden ohjeita.   
Purkutöiden alkaessa sähköurakoitsija kytkee huoneistoista sähköt jännitteettömäksi, 
työturvallisuuden takaamiseksi. ja putkiurakoitsija sulkee purettavan putkilinjan vesijoh-
doista vedentulon. Viemärilinjat poistetaan käytöstä kiinnittämällä käyttökieltoilmoitus jo-
kaiseen viemäriliittymään ja vesikalusteeseen. Purku-urakoitsija suorittaa tarvittavien 
putkien ja rakenteiden purkutyöt, purkutyösuunnitelmaa noudattaen. Purkutyön yhtey-
dessä tehdään myös tarvittavat uudet putkien läpivientireiät, joko piikkaamalla tai timant-
tiporaamalla. Pölyn leviäminen huoneistoissa estetään esimerkiksi osastoimalla purku-
alue, alipaineistamalla tila tai kohdepoistoilla. [3, s.30.] Purku-urakoitsijan on huomioi-
tava osakkaan toiveet säilytettävistä kalusteista ja irrottaa ne ehjänä, mahdollisuuksien 
mukaan. Tiedot kalusteista löytyvät huoneiston ovessa olevasta huoneistokortista. 
Purku-urakoitsija lajittelee purkamansa jätteet purkutyön yhteydessä ja kuljettaa ne ky-
seisen jätelajin jätelavalle.  
6.6.5 Rakennustekniset työt ja putkiasennukset 
Purkutyön jälkeen alkavat rakennustekniset työt, putkityöt ja sähkötyöt. Eri työvaiheiden 
aikataulut tulee olla suunniteltuna tarkasti, jotta eri töiden yhteensovittaminen sujuu jou-
hevasti, eikä aikatauluun tule turhia viivytyksiä. Rakentaminen aloitetaan huoneistojen 
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viemäriputkista, jotta niiden päälle tuleville lattian betonivaluille ja tasoitteille voidaan va-
rata tarpeeksi kuivumisaikaa. U-H Rakennus on käyttänyt kohteidensa lattiavaluissa Be-
kason Oy:n toimittamaa maakosteaa betonia, jonka kuivumisaika on alle 1/3 osa tavalli-
sen betonin kuivumisajasta. Muihin rakenteisiin tehtävät uppoasennuksien roilot paika-
taan nopeasti kuivuvilla massoilla. Rakenteiden kuivuminen tulee varmistaa mittauksin 
ja mittaustulokset kirjataan ylös. [3, s.30.] 
Lattioiden valun jälkeen uudet vesijohto ja viemärisuunnitelman mukaiset vesijohtojen ja 
viemärien nousuputket kiinnitetään tukevasti paikoilleen hormin seinärakenteeseen. Uu-
det sähköjohtojen nousut asennetaan sähkösuunnitelmien mukaisiin hormeihin tai ulko-
puolisiin nousukoteloihin. Hormeihin ja koteloihin rakennetaan kerrostasojen kohdille pa-
lokatkosuunnitelman mukaiset palonsuojaukset. Suunnitelmien mukaiset vesijohtojen 
kytkentäjohdot, haara- ja sulkuventtiilit sekä vesimittarit asennetaan. Putket tulpataan ja 
koe paineistetaan sekä viemärit kuvataan ennen hormin kiinni laittoa ja tarkastusluukun 
asennusta. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja. [5, s.9.] 
Koepaineistuksen ja tarkastusten jälkeen, hormit ja muut pintarakenteet rakennetaan 
umpeen ja tarvittaessa kaikki epätasaisuudet korjataan. Seinät vedeneristetään ja laa-
toitetaan, alinta laattariviä lukuun ottamatta. Tämän jälkeen tarkastetaan betonilaatan 
kosteus, jotta se päästään vedeneristämään ja laatoittamaan. Lopuksi laatoitetaan vielä 
seinän alin laattarivi. Vedeneristystyöt tehdään sertifioiduilla vedeneristeillä, valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Märkätilan vedeneristystyöt teetetään märkätilan asentajan henki-
lösertifikaatin omaavilla asentajilla. [3, s.30.] Vedeneristystyön laatua tarkkaillaan työn 
aikana vedeneristemateriaalin menekkiä seuraamalla ja vedeneristeestä otetaan näyte-
palat eristepaksuuden varmentamiseksi. Vedeneristyksestä tehdään katselmus ja pöy-
täkirja. [5, s.13.] 
Kylpyhuoneen katto maalataan ja varmistetaan, että kattoon tulevat sähkö- ja ilmastoin-
tiasennukset ovat valmiita ja toimivia. Laatoitetut kylpyhuoneet ovat valmiita kalustetta-
viksi. Kalusteet esim. kaapistot, peilit, WC-paperitelineet, koukut ja yms., asennetaan 
huonekortissa olevan suunnitelman mukaan. Vesikalusteet esimerkiksi pesuallas, hanat, 
poistoputki sekä suihkuvarusteet asennetaan ja liitetään vesi- ja viemärijohtoihin. Kat-
toon rakennetaan uusi alakatto suunnitelmien mukaisesti. [5, s.13.] Alakatto tehdään ta-
vallisesti kosteudenkestävästä levystä tai puupaneelista. Sähkömies kytkee lopuksi va-
laisimet ja muut sähköpisteet toimintaan. Keittiössä vesi- ja keittiökalusteet asennetaan 
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paikoilleen remontin laajuudesta ja uusimisasteesta riippuen. Keittiöön uusitaan usein 
myös sähkökaapeloinnit vastaamaan nykyajan tarpeita. 
Kaikkien vesi-, viemäri- ja sähkölinjojen asennusten valmistuttua tehdään linjastoissa 
yhteiskäyttökokeilu, jolla varmistetaan kaikkien asennusten ja laitteistojen toimivuus 
sekä tiiviys. 
Kun kaikki rakennustyöt on saatettu valmiiksi, suoritetaan kohteessa loppusiivous. Työ-
kohteesta poistetaan kaikki työnaikaiset sähkö- ja laiteasennukset, sekä tilojen ja raken-
teiden suojaukset. Kaikki pinnat pyyhitään kostealla pyyhkeellä pölyttömiksi ja mahdolli-
set rakentamisesta aiheutuneet tahrat ja jäljet poistetaan. Huoneiston työalueet siivotaan 
pölyttömiksi ja puhtaaksi. Koko huoneisto siivotaan sopimusasiakirjoissa sovittuun puh-
taustasoon. [5, s.14.] Usein loppusiivouksessa käytetään ulkopuolista siivousalan yri-
tystä. 
Seuraavassa kuvassa on esitettynä suuntaa antava esimerkki, tavanomaisen linjasa-
neerauskohteen työjärjestyksestä, aikataulusta ja läpiviennistä. 
 
Kuva 9. Esimerkki kahden putkilinjan korjaustyön työjärjestyksestä ja työn kestosta. [5, s.7.] 
Yhden porraskäytävän putkilinjojen korjaustyön läpimenoaika asuinkerrostalossa, jossa 
on 6 kerrosta ja porraskäytävässä 2 putkien nousulinjaa, on 8-10 viikkoa huoneistojen ja 
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liittymien lukumäärästä riippuen. Korjaustyöryhmän koko on yleensä 9-11 henkilöä, esi-
merkiksi 3 rakennusmiestä, 1 lattiavalu- ja paikkausmies, 2 putkimiestä, 1 sähkömies, 3 
vedeneristäjä- laatoittajaa ja 1 maalari. [5, s.7.] 
6.6.6 Lisä- ja muutostyöt 
Lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan sellaisia töitä, jotka eivät kuulu alkuperäiseen urakkaan 
tai jotka poikkeavat alkuperäisestä urakkasisällöstä. Linjasaneerausurakoissa osakkailla 
on mahdollisuus teettää asuntoihinsa lisä- ja muutostöitä. Osakas pyytää urakoitsijalta 
tarjouksen haluamastaan lisä- ja muutostöistä ja urakoitsija laatii siitä kirjallisen tarjouk-
sen, hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Jo hankkeen sisäisessä aloituspalaverissa 
on U-H Rakennuksessa nimetty lisä- ja muutostöille vastuuhenkilö, joka hoitaa proses-
sia. Jos lisä- ja muutostyöt ovat yllättäviä ja erityisen laajoja, tulee urakoitsijan sopia ti-
laajan kanssa mahdollisista aikataulumuutoksista. Yleensä lisä- ja muutostyöt pyritään 
aikatauluttamaan ja tekemään muun rakennustyön rinnalla. 
Yleisimpiä lisä- ja muutostöitä ovat esim. keittiöremontit ja muiden pintojen kunnostus-
työt. U-H Rakennus onkin tehnyt Puustellin kanssa sopimuksen, jos osakas haluaa re-
montissa uuden keittiön, hoituu suunnittelu ja uuden keittiön asennus jouhevasti Puus-
tellin kautta. Jos osakas haluaa tehdä itse tai teettää lisä- ja muutostöitä, jollakin ulko-
puolisella yrityksellä, on se mahdollista vain linjasaneerausurakan jälkeen. 
6.7 Kokoukset ja tarkastukset 
Rakennusurakan aikana urakkasuoritusta seurataan työmaakokouksissa ja työmaatar-
kastuksissa. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka urakoitsija, rakennuttaja tai 
heidän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouksissa tilaajan edustajina läsnä ovat 
taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja valvoja. Työmaapöytäkirjoilla on 
suuri merkitys arvioitaessa osapuolten toimintaa mahdollisissa riitatilanteissa. [2, s.86.] 
Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki ne tarkastukset ja katselmukset, 
jotka ovat viranomaismääräysten ja säädösten mukaan toimitettava, tulevat toimitetuksi. 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle tarkastuksista, mikäli tilaajan läsnäolo tarkastuk-
sessa on tarpeellista. [17, s.15.] 
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6.7.1 Tarkastusasiakirja 
Työmaalla pidetään erillistä tarkastusasiakirjaa, johon kirjataan erilaiset tarkastukset ja 
perustellut huomautukset. Tarkastusasiakirjan tavoitteena on olla työmaalla tehtyjen tar-
kastusten ja suoritusten varmentamisen kokoavana asiakirjana. Tarkastusasiakirja voi 
yksinkertaisimmillaan olla, asianmukaiset merkinnät sisältävä työmaapäiväkirja, työ-
maan tarkastuslista tai tähän tarkoitukseen tehty kaavake. Suositeltava tapa on käyttää 
työmaapäiväkirjaa, jossa on valmiit lomakepohjat. Käytetty menetelmä sovitaan yleensä 
aloituskokouksessa. Työmaapäiväkirjaan tehdyt erityiset merkinnät ja katselmukset käy-
dään läpi työmaakokouksissa. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että hankkeen 
tarkastusasiakirja on ajan tasalla. [2, s.86.] 
6.7.2 Mallityökatselmukset  
Mallityökatselmuksia järjestetään suunnitelmien mukaisista töistä, materiaaleista ja pin-
noista. Mallityönä voi sovittaessa olla myös ensimmäinen työkohde, jonka työmenetel-
mää, materiaaleja, ulkonäköä yms. pidetään seuraavien työkohteiden laadun vertailu-
kohteena. Mallityökatselmuksia tehdään esim. vedeneristyksistä, laatoituksesta, tasoite- 
ja maalaustyöstä, putkilinjojen näkyvien osien asennuksesta, palokatkojen asennuk-
sesta, yms. töistä. Mallityökatselmuksessa tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää malli-
työn. Mallityökatselmuksesta tehdään tarkastusmuistion, joka liitetään työmaan laatu-
asiakirjoihin. Mallityökatselmuksessa havaitut virheet korjataan ja tarkastetaan ennen 
töiden jatkamista. [5, s.16.] 
6.7.3 Viranomaiskatselmukset 
Viranomaiskatselmukset hankkeessa järjestetään rakennusluvassa kerrotuista työvai-
heista ja valmistuneista töistä. Viranomaiskatselmuksissa läsnä ovat yleensä työmaan 
vastaava työnjohtaja, valvoja ja tarkastava viranomainen. Viranomaisen tekemiä tarkas-
tuksia ovat esim. KVV-katselmus, IV-katselmus, rakennusteknisten töiden loppukatsel-
mus ja KVV-töiden loppukatselmus. Viranomaiskatselmuksissa käydään läpi tarkastus-
asiakirjassa ja laatusuunnitelmassa esitetyt kohdekohtaiset tarkastus- ja laadunvalvon-
tatoimet. [5, s.16.] 
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6.7.4 Valvojan katselmukset 
Työmaanvalvoja seuraa ja valvoo työmaalla tehtävien töiden edistymistä ja niiden suori-
tusta säännöllisesti koko työmaan ajan, tekemällä työmaalle valvontakäyntejä. Valvon-
takäynneistä valvoja tekee valvontamuistiot, jotka liitetään hankkeessa toimivien nähtä-
väksi esimerkiksi työmaakokouspöytäkirjaan liitteiksi. Tavallisesti valvoja tarkastaa ja hy-
väksyy urakoitsijoiden esittämien maksuerien maksukelpoisuuden. Lisä- ja muutostyö-
tarjoukset ja -laskut sekä maksuhyvitysasiat käsitellään työmaakokouksissa. [5, s.16.] 
6.8 Lopettaminen 
Rakennustyön valmistuessa urakkaan liittyy virallisia ja sopimuksenmukaisia tarkastuk-
sia ja katselmuksia. Nämä tarkastukset ja katselmukset on syytä suorittaa huolellisesti. 
6.8.1 Itselleluovutus 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan urakoitsijan suorittamaa oman työsuorituksensa tarkas-
tamista, jossa se dokumentoi itselleluovutuspöytäkirjaan havaitsemansa virheet ja puut-
teet. Itselleluovutus on osa hyvää laadunhallintaprosessia. Itselleluovutuspöytäkirjan pe-
rusteella urakoitsijan tulee poistaa havaitsemansa virheet ja puutteet. Tällä toimenpi-
teellä varmistetaan, ettei tilaajalle luovuteta keskeneräistä työtä. Osakohteet voidaan it-
selleluovuttaa esim. käyttäjälle, ennen koko kohteen itselleluovutusta. Itselleluovutuksen 
jälkeen, tilaaja tekee vielä omat tarkastuksensa. [4, s.19.] 
6.8.2 Rakennusvalvonnan loppukatselmus 
Korjaustöiden valmistuttua tilaajan on pyydettävä rakennusvalvonnalta loppukatsel-
musta. Hyväksytyn loppukatselmuksen myötä, vastaava työnjohtaja vapautuu rakennus-
aikaisesta vastuusta. Loppukatselmus tehdään, kun korjaustyöt on saatu hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesti tehtyä. Työt tulee olla valmiita kaikilta osin, myös ulkopuoliset 
työt tehtynä. Katselmuksessa varmistetaan, että rakennustyö ovat suoritettu voimassa 
olevan rakennusluvan ja piirustusten mukaisesti.  
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Rakennusvalvontaviranomaiset tarkistavat loppukatselmuksessa, että rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeet ovat oikein laadittu. Asiasta tehdään merkintä loppukatselmus-
pöytäkirjaan. Lopputarkastuspöytäkirjaan merkittään myös käytetty tarkastusasiakirja-
menettely ja varmistetaan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin ja aloitusko-
kouksessa sovittuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjan pitämisestä vastaava henkilö 
varmistaa, että rakennusvalvontaan toimitetaan yhteenveto tarkastusasiakirjasta. [2, 
s.89.] 
6.8.3 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastus on työmaan tärkeimpiä tarkastuksia. Pääurakoitsijalla on muodol-
linen velvollisuus pyytää tilaajalta kirjallisesti urakan vastaanottoa. Vastaanottotarkastus 
on aloitettava 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. [4, s.20.]  
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko tehty työntulos sopimusasiakirjojen mää-
räysten mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät yleensä estä vas-
taanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa käyttöönotolle. Tarkastuspöytäkirjaan 
tehdään merkinnät siitä, jos urakkaan kuuluvia velvollisuuksia on jätetty suorittamatta tai 
missä laajuudessa niitä ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti. [17, s.15.] Virheet ja 
puutteet korjataan tarkastuksessa sovitun aikataulun mukaisesti ja todetaan tehdyiksi 
myöhemmin jälkitarkastuksessa. 
Vastaanottotarkastukseen on tuotava kaikki urakkasuoritukseen kohdistuvat vaatimuk-
set perustellusti yksilöitynä. Tarkastuksen jälkeen vaatimuksia ei enää tarvitse osapuol-
ten huomioida. Taloudellisia vaatimuksia voidaan selvittää vielä taloudellisessa loppu-
selvityksessä. Vastaanottotarkastuksessa urakoitsija huolehtii, että taloyhtiölle kuuluvat 
asiakirjat tulevat luovutettua. Näitä asiakirjoja ovat muun muassa tarkastusasiakirjan ko-
pio sekä kohteen käyttö- ja huolto-ohjeet. Tarkastuksessa käydään läpi vielä takuuajan 
asiat ja vakuudet. [2, s.91.] 
6.8.4 Jälkitarkastus 
Vaikka kaikkien tavoitteena on yleensä virheetön urakkasuoritus, kirjataan vastaanotto-
tarkastuksessa yleensä joitakin virheitä. Virheiden korjaaminen tarkastetaan vastaanot-
totarkastuksessa sovitussa jälkitarkastuksessa. Jälkitarkastuksen ajankohta määräytyy 
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virheiden ja puutteiden määrästä sekä laadusta riippuen. Joskus joudutaan pitämään 
useampiakin jälkitarkastuksia. Jälkitarkastuksista pidetään aina pöytäkirjaa. [3, s.17.] 
6.8.5 Taloudellinen loppuselvitys 
Mikäli vastaanottotarkastuksessa ei ole selvitetty urakan taloudellisia asioita, tehdään 
taloudellinen loppuselvitys erikseen. Urakoitsija laatii taloudellisen loppuselvityksen, 
jossa käsitellään urakan ja siihen liittyvien lisä- ja muutostöiden taloudellinen tila. Loppu-
selvityksessä tulee selvitä urakan summa ja siitä veloitetut erät sekä, se paljonko ura-
kasta on laskuttamatta. Vastaavasti lisä- ja muutostöiden osalta todetaan kaikki tehdyt 
lisätyötarjoukset merkittynä, onko tarjouksen mukainen työ tilattu vai ei. Lisäksi merki-
tään kaikkien tilattujen lisä- ja muutostöiden laskutuksen tilanne.  
Taloudellisessa loppuselvityksessä urakoitsijan laatimaa lopputilitystä verrataan tilaajan 
käsitykseen hankkeen taloudellisesta tilasta. Viimeistään taloudellisessa loppuselvityk-
sessä käsitellään myös osapuolten muut toisiaan kohtaan esittämät taloudelliset vaati-
mukset. Näitä vaatimuksia voi olla esim. viivästyssakkovaatimukset, sopimussakkovaa-
timukset, vahingonkorvausvaatimukset yms. Kun taloudellinen loppuselvitys on tehty, ei 
urakkaan liittyviin asioihin voida enää puuttua. Hyvin hoidetussa urakassa taloudellinen 
loppuselvitys on vain sovittujen asioiden kokoamista yhteenvedoksi. [4, s.21.] 
6.9 Takuuaika 
Urakoitsija vastaa työsuorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan. Takuuaika 
on yleensä kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu. Esimerkiksi ve-
deneristystöille annetaan yleensä kymmenen vuoden takuu. Työstä järjestetään 1- ja 2-
vuotis takuutarkastukset. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja ja tarvittaessa virheluettelo, 
virheet ja puutteet korjataan. Jos urakkasuorituksessa ilmenee takuuaikana virheitä tai 
puutteita, tulisi asiakkaan ilmoittaa niistä välittömästi kirjallisena urakoitsijalle. Normaalin 
takuuaja lisäksi urakoitsija on vastuussa 10 vuotta sellaisista virheistä, jotka ovat perus-
tuneet urakoitsijan törkeään laiminlyöntiin, ja joita tilaajalla ei ole ollut mahdollista havaita 
vastaanotto- tai takuutarkastuksissa eli ns. piilevistä virheistä. [6.] [10.] 
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7 Yrityksen linjasaneerausprojektien toimintamallissa havaittuja ongel-
mia 
Selvittääkseni yrityksen toimintamallia ja ongelmakohtia linjasaneeraushankkeissa, 
haastattelin yrityksen palvelukoordinaattori Maarit Leikoskea ja työpäällikkö Ville Lam-
mia. Sekä toimin itse työharjoittelujaksolla työnjohtotehtävissä linjasaneeraushank-
keessa, jossa näin nykyistä toimintamallia ja siinä konkreettisesti jossain määrin vastaan 
tulleita ongelmakohtia. 
Haastattelussa kävi ilmi, että esim. työskentelijän työnimitys voi olla ongelmallinen joille-
kin asiakkaille, jotkut asiakkaat ovat kohdelleet työntekijää asiattomasti, kun tittelinä oli 
aiemmin assistentti. Kiire oli myös sana, joka tuli esille haastattelujen useammassakin 
vaiheessa. Varsinkin lisä- ja muutostyötarjouksiin, hankintoihin ja projekteihin perehty-
miseen koettiin olevan liian vähän aikaa. Lisäksi toivottiin jonkinlaista muistilistaa asi-
oista, koska kiireessä niitä unohdellaan turhan paljon. 
Molemmat haastateltavat kokivat, että linjasaneerausprojektien työnjako ja vastuualueet 
eivät ole olleet projekteissa tarpeeksi hyvin selvillä. Toiveena oli saada vastuualueet sel-
keämmäksi ja että, roolijakoja avattaisiin paremmin esim. projektisuunnitelmassa. Työ-
päällikkö Ville Lammin haastattelussa hän toivoi että, työmaiden henkilöstö resurssien 
hoitoon panostettaisiin enemmän ja otettaisiin resurssit paremmin huomioon tarkeaika-
taulujen teossa. Henkilö resurssien hankinnan haasteena hän koki, ammattitaitoisen työ-
voiman vaikean saatavuuden tällä hetkellä.  
Yhtenä suurena ongelmakohteena kävi ilmi niin haastatteluissa, kuin omakohtaisten ko-
kemuksien kautta oli tiedonkulku ja tietojen hajanaisuus. Suurin osa projektien viestin-
nästä kulkee sähköpostin välityksellä ja viestejä voi päivittäin tulla kymmeniä. Helposti 
käy niin, että joku unohtuu pois viestiketjuista ja tiedonkulku katkeaa. Toinen esiin tul-
leista ongelmista oli tietojen hajanaisuus, osa tiedoista löytyy yrityksen verkkolevyltä, 
mutta osa unohtuu projektin eri osapuolten tietokoneille ja sähköposteihin. Tietojen etsi-
miseen kuluu valtavan paljon turhaa aikaa. 
Työmaan päivittäisessä toteutuksessa ongelmallisiksi asioiksi koettiin myös paperitöiden 
paljous, on perehdytystä, tulityölupia ja tilaajavastuuasioita, yms., jotka vievät paljon ai-
kaa muulta työmaan johtamiselta.  
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8 Pohdintaa 
Linjasaneerauksien määrän kasvaessa pääkaupunkiseudulla ja rakennusalan digitalisoi-
tuessa, sähköiset palvelut auttavat ja antavat mahdollisuuden yrityksille, jotta ne pystyvät 
pysymään paremmin kilpailukykyisenä. Muutos on monelle suuri ja vastarintaa muutok-
sille tulee varmasti olemaan. Sähköiset lisäpalvelut kannattaakin ottaa käyttöön vaiheit-
tain, jotta kaikki niitä käyttävät saavat tottua niiden käyttöön rauhassa. 
Tässä opinnäytetyössä otin selvää, miten monet asiat tehdään linjasaneerausprojek-
teissa tällä hetkellä ja mitä mahdollisuuksia Taloinfo.com palvelu voisi antaa U-H Raken-
nukselle. Huomasin jo heti opinnäytetyön alkumetreillä haastatteluja tehdessäni ja linja-
saneerausprojektien ongelmia kartoittaessani, sekä taloinfo ohjelmaa tutkiessani, että 
Taloinfo.com pystyisi mahdollisesti tarjoamaan helpotusta U-H Rakennuksen toimintaan. 
Taloinfo ohjelmassa on monia toimintoja sähköisessä muodossa, joita tällä hetkellä teh-
dään yrityksessä paperiversiona. Itseni mielestä tärkeimmät osiot, jotka ohjelmasta kan-
nattaisi ottaa käyttöön, ovat:  
• Projektipankki, johon kaikki projektin osapuolet voivat mennä katsomaan 
projektin suunnitelmia, pöytäkirjoja, piirustuksia ja hankkeen muita asiakir-
joja. Projektipankissa on myös keskustelupalsta, jossa hankkeen sisäinen 
viestintä voidaan käydä ilman pitkiä sähköposti keskusteluja. Keskustelut 
tallentuvat projektipankkiin ja niihin on helppo tarvittaessa siellä palata.  
• Sähköinen työmaapäiväkirja, johon esim. työmaan valvoja voi käydä teke-
mässä omat merkintänsä sähköisesti ja samalla kuittaamassa ne. Samalla 
työmaalla säilytettävien paperien määrää saataisiin vähennettyä. 
• Työvaiheilmoitukset, jotka tallentuvat samalla kaikkien nähtäväksi projekti-
pankkiin. 
• Työmaahan perehdyttäminen, joka toimii samalla myös kulkulupaluette-
lona.  
• TR-mittaukset, jotka voidaan tehdä tablettitietokoneen avulla ja tarvittaessa 
kommentteihin voidaan lisätä kuvia tarkastettavista alueista. 
• Tarkastuspöytäkirjat.  
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Työmaahan perehdyttämiset, TR-mittaukset ja eri tarkastuspöytäkirjat voidaan tehdä 
tablettitietokoneen avulla, jolloin työmaalla työskentelystä saadaan jouhevampaa. Jos 
esim. tarkastusasiakirjat ovat sähköisessä muodossa, niihin voidaan tarkastuksen yh-
teydessä liittää esim. digivalokuvia piiloon jäävistä asennuksista yms. Sähköisistä tar-
kastusasiakirjoista voidaan tallentaa myöhemmin tarpeellisia osia sähköiseen muotoon 
tehtyyn huoltokirjaan. 
Opinnäytetyön aikana luotiin myös pilottihankkeena yhden linjasaneerauskohteen talo-
yhtiön osakkaille Taloinfo palvelussa verkkokauppa, josta taloyhtiön osakkaat pääsivät 
näkemään ja valitsemaan omaan asuntoonsa tulevat materiaalit ja mahdolliset lisätyöt. 
Verkkokauppaosion valinnoista voitiin tulostaa huoneistoihin tulevat huoneistokortit.   
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